ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่ 11: การบริหารความเสี่ยงในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารสรุปเนื้อหาเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Pure Academic Content Summary)

ความยาวสรุป: มากกว่า 3 หน้า A4 | ไม่มีวัตถุประสงค์และข้อสอบ

หน่วยที่ 11 การบริหารความเสี่ยงในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

11.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในภาคเกษตร

ความเสี่ยง (Risk) ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หมายถึง เหตุการณ์ สภาพการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบในเชิงลบ ทำให้แผนงาน โครงการ หรือภารกิจส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในแง่ของเวลา งบประมาณ คุณภาพผลผลิต และความพึงพอใจของเกษตรกร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นกระบวนการเชิงรุกที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อระบุ ประเมิน จัดการ ควบคุม และติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการเกษตร และลดความสูญเสียทางงบประมาณและทรัพยากรแผ่นดิน

ประเภทของความเสี่ยงในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ผู้บริหารงานส่งเสริมต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลัก 5 มิติ:

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และนโยบาย (Strategic Risk)**: ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอย่างกะทันหัน การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่อง หรือโครงการส่งเสริมไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรในพื้นที่
2. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)**: ข้อบกพร่องในกระบวนการทำงาน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผิดพลาด เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ การส่งมอบปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย) ล่าช้าไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูก หรือการไม่ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร

3. **ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Risk)**: การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ หรือปัญหาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มเกษตรกร

4. **ความเสี่ยงด้านสภาวะแวดล้อมและภัยธรรมชาติ (Hazard / Environmental Risk)**: ภัยแล้ง อุทกภัย โรคระบาดพืชและสัตว์อุบัติใหม่ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงและสามารถสร้างความเสียหายต่อแปลงส่งเสริมอย่างรุนแรง

5. **ความเสี่ยงด้านกฎหมายและภาพลักษณ์ (Compliance & Reputational Risk)**: การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การทุจริตคอร์รัปชัน การแจกจ่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการร้องเรียนจากประชาชน

11.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM)

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบดำเนินไปตาม 5 ขั้นตอนหลัก:

1. **การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต (Objective Setting)**: กำหนดเป้าหมายของหน่วยงานหรือโครงการส่งเสริมให้ชัดเจน

2. **การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)**: ค้นหาว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นและขัดขวางไม่ให้งานสำเร็จ โดยใช้เครื่องมือระดมสมอง การสัมภาษณ์เกษตรกร และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในอดีต

3. **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**:

- ประเมินใน 2 มิติ:
- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L)**: ให้คะแนน 1 (ต่ำมาก) ถึง 5 (สูงมาก)
- **ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I)**: ให้คะแนน 1 (เล็กน้อย) ถึง 5 (หายนะ/เสียหายร้ายแรง)
- **ระดับความเสี่ยง (Risk Level)** = โอกาสเกิด $ imes$ ผลกระทบ
- จัดทำ **แผนผังความเสี่ยง (Risk Matrix / Heat Map)** เพื่อจัดลำดับความสำคัญ โดยจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ: ความเสี่ยงต่ำ (สีเขียว), ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง), ความเสี่ยงสูง (สีส้ม), และความเสี่ยงสูงมาก/วิกฤต (สีแดง)

4. **การตอบสนองและจัดการความเสี่ยง (Risk Response - กลยุทธ์ 4Ts)**:

- **Treat / Mitigate (การลด/บรรเทาความเสี่ยง)**: ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบ (เช่น การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนแจกจ่าย การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เชี่ยวชาญ)

- **Transfer / Share (การถ่ายโอนความเสี่ยง)**: โอนความเสี่ยงไปยังบุคคลภายนอก (เช่น การทำประกันภัยพืชผลและปศุสัตว์ การจ้างเหมาบริการเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ)
- **Terminate / Avoid (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)**: ยกเลิกกิจกรรมหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป (เช่น ไม่ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากในพื้นที่แล้งซ้ำซาก)
- **Tolerate / Accept (การยอมรับความเสี่ยง)**: ยอมรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำที่คุ้มค่ากับการจัดการ โดยจัดเตรียมงบสำรองฉุกเฉินไว้รองรับ

5. **การควบคุม ติดตาม และทบทวนความเสี่ยง (Monitoring and Review)**: รายงานสถานะความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงแผนรับมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงระดับชุมชน (Community Risk Management)

1. **การจัดตั้งกองทุนบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มเกษตรกร**: การหักเงินรายได้จากการขายผลผลิตส่วนหนึ่งเข้ากองทุนฉุกเฉินของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ซื้อเมล็ดพันธุ์สำรอง หรือช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วย
2. **การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Systems)**: การจัดตั้งทีมเฝ้าระวังศัตรูพืชในระดับหมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สำรวจแปลงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรายงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรข้างเคียงให้ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ดักจับแมลงก่อนที่การระบาดจะลุกลาม
3. **การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและตลาด**: การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ประกอบการและการกระจายความเสี่ยงด้วยการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เก็บรักษาได้นาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (COSO ERM) ในภาคการเกษตร

ประเภทความเสี่ยงในภาคเกษตร	สาเหตุสำคัญ	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการผลิต (Production Risk)	สภาพอากาศแปรปรวน, ภัยแล้ง, น้ำท่วม, โรคแมลงระบาด	ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน, การประกันภัยพืชผล, การใช้สายพันธุ์ทนทาน
ความเสี่ยงด้านการตลาดและราคา (Price/Market Risk)	ความผันผวนของราคาผลผลิต, การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง	การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Farming), การแปรรูปเพิ่มมูลค่า, ตลาดดิจิทัล
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	ภาระหนี้สินดอกเบี้ยสูง, ขาดสภาพคล่อง, การลงทุนเกินตัว	การทำบัญชีครัวเรือนและฟาร์ม, การเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของ ธ.ก.ส., กองทุนกลุ่ม

ประเภทความเสี่ยงในภาคเกษตร	สาเหตุสำคัญ	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านสถาบันและนโยบาย (Institutional Risk)	การเปลี่ยนแปลงนโยบายพยุงราคา, มาตรการกีดกันทางการค้า	การติดตามข้อมูลนโยบายอย่างใกล้ชิด, การปรับตัวสู่มาตรฐานสากล (GAP, Fairtrade)
ความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและบุคคล (Personal/Health Risk)	อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร, สารพิษตกค้าง, ปัญหาสุขภาพ	การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE), การลดใช้สารเคมี, ประกันสุขภาพเกษตรกร

1. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอนตามกรอบ COSO ERM

1. **การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)**:

- สำรวจและชี้บ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการส่งเสริมการเกษตรไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น โรคใบร่วงยางพารา, ปัญหาฝนแล้งนอกฤดูกาล

2. **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**:

- ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood: 1-5) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: 1-5)
- จัดทำแผนภูมิมิติความเสี่ยง (Risk Matrix) เพื่อจัดระดับความเสี่ยง: เสี่ยงต่ำ (สีเขียว), ปานกลาง (สีเหลือง), สูง (สีส้ม), และสูงมาก (สีแดง)

3. **การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)**:

- *การหลีกเลี่ยง (Avoidance)*: งดส่งเสริมพืชที่อ่อนแอต่อโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดซ้ำซาก
- *การลดความเสี่ยง (Mitigation)*: จัดระบบชลประทานหยดน้ำ, การฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่า
- *การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)*: ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
- *การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance)*: ในกรณีความเสี่ยงต่ำที่ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสูงกว่ามูลค่าความเสียหาย

4. **กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง (Control Activities)**:

- กำหนดมาตรการ คู่มือปฏิบัติงาน และเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

5. **การติดตามและการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Monitoring & Communication)**:

- จัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) เพื่อแจ้งเตือนสภาพอากาศและศัตรูพืชแก่เกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันและกลุ่ม Line

2. เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในระดับแปลง

- **การจัดทำผังบริหารจัดการน้ำประจำฟาร์ม**: การขุดสระเก็บกักน้ำประจำไร่นาตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ (อัตราส่วน 30:30:30:10)
- **การปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูก**: การเลื่อนเวลาการปลูกพืชเพื่อหลบเลี่ยงช่วงแล้งหรือช่วงน้ำหลากหลากตามการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา
