ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่ 8: การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารสรุปเนื้อหาเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Pure Academic Content Summary)

ความยาวสรุป: มากกว่า 3 หน้า A4 | ไม่มีวัตถุประสงค์และข้อสอบ

หน่วยที่ 8 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

8.1 แนวคิดและหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Planning)

ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan / Operational Plan) หมายถึง แผนงานระยะสั้น (โดยทั่วไปมีระยะเวลา 1 ปี) ที่แปลงทิศทางและเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (Strategic Plan) มากำหนดเป็นกิจกรรม โครงการ ขั้นตอนการทำงาน ทรัพยากร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่ชัดเจนในระดับรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ความแตกต่างสำคัญ:

- *แผนยุทธศาสตร์*: มองภาพกว้าง ระยะยาว (3-5 ปีขึ้นไป) เน้น "การทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the right things)" กำหนดทิศทางและผลลัพธ์สุดท้าย
- *แผนปฏิบัติการ*: มองภาพเจาะลึก ระยะสั้น (1 ปี) เน้น "การทำสิ่งนั้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (Doing things right)" กำหนดรายละเอียดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด ใช้งบประมาณเท่าใด และวัดผลอย่างไร

องค์ประกอบสำคัญของแผนปฏิบัติการ (5W2H Framework)

แผนปฏิบัติการที่มีคุณภาพต้องตอบคำถามพื้นฐาน 7 ประการได้อย่างครบถ้วน:

1. **What (จะทำอะไร)**: ชื่องาน โครงการ และกิจกรรมหลักที่ต้องปฏิบัติ
2. **Why (ทำไมต้องทำ)**: หลักการและเหตุผล ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่รองรับกิจกรรมนี้
3. **Who (ใครเป็นผู้รับผิดชอบ)**: ระบุตัวบุคคล หัวหน้าโครงการ หรือทีมงานผู้รับผิดชอบโดยตรง
4. **Where (ทำที่ไหน)**: พื้นที่เป้าหมาย ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน แปลงเกษตรกร

5. **When (ทำเมื่อใด)**: กรอบเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด และปฏิทินปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับฤดูกาลเกษตร
6. **How (ทำอย่างไร)**: ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนทางเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ และสื่อที่ใช้
7. **How Much (ใช้งบประมาณเท่าใด)**: รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย แหล่งงบประมาณ และความคุ้มค่า

เครื่องมือควบคุมเวลาในแผนปฏิบัติการ: แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)

แผนภูมิแกนต์ คือ แผนภาพแท่งแนวนอนที่แสดงตารางเวลาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยแกนนอนแทนช่วงเวลา (สัปดาห์หรือเดือน) และแกนตั้งแสดงรายการกิจกรรม ประโยชน์ของ Gantt Chart ในงานส่งเสริมการเกษตร:

- ช่วยให้เห็นภาพรวมของลำดับก่อน-หลังของกิจกรรม (Activity Precedence) เช่น ต้องอบรมเกษตรกรก่อนแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และต้องเตรียมดินก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก
- ช่วยควบคุมไม่ให้งานล่าช้ากว่ากำหนด และป้องกันการกระจุกตัวของงานในช่วงวิกฤต (Workload Smoothing)

8.2 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ปรัชญาการวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Participatory Planning)

ในอดีต การวางแผนงานส่งเสริมมักเป็นแบบ "สั่งการจากบนลงล่าง (Top-Down Planning)" ซึ่งส่วนกลางเป็นผู้กำหนดโครงการและงบประมาณ แล้วสั่งให้พื้นที่ดำเนินการ ผลลัพธ์คือโครงการมักไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร เกษตรกรขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) และโครงการมักล้มเหลวเมื่อสิ้นสุดงบประมาณ

การวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Planning) ยึดหลักการให้เกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็น "ตัวแสดงหลัก" ในการร่วมคิด ร่วมชี้ปัญหา ร่วมตัดสินใจ และร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล/อำเภอ

เครื่องมือและเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมยอดนิยม

1. **การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA)**:

- ชุดเครื่องมือที่ช่วยให้นักส่งเสริมและชุมชนร่วมกันศึกษาข้อมูลพื้นที่: แผนที่ชุมชน (Resource Map), แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) แสดงช่วงเวลาฝนตก โรคระบาด รายได้-รายจ่าย และแรงงาน, แผนภาพเวนน์ (Venn Diagram) วิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสถาบันในชุมชน

2. **การวิเคราะห์ห่วงโซ่ปัญหาและเป้าหมาย (Problem Tree and Objective Tree Analysis)**:

- **ต้นไม้ปัญหา (Problem Tree)**: ระดมสมองเพื่อระบุปัญหาหลัก (ลำต้น) ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (รากไม้) และวิเคราะห์ผลกระทบที่ตามมา (กิ่งก้านและใบ)
- **ต้นไม้เป้าหมาย (Objective Tree)**: แปลงข้อความเชิงลบจากต้นไม้ปัญหาให้กลายเป็นข้อความเชิงบวก เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายและกิจกรรมทางเลือกของโครงการ

3. **เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ AIC (Appreciation, Influence, Control)**:

- *A - Appreciation (การรับรู้ความเป็นจริง)*: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้เล่าประสบการณ์ ปัญหา และความฝันที่ต้องการเห็นในชุมชนเกษตร
- *I - Influence (การระดมความคิดและเสนอทางเลือก)*: การแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและร่วมกันออกแบบโครงการที่เหมาะสม
- *C - Control (การกำหนดข้อตกลงและแผนปฏิบัติการ)*: การคัดเลือกโครงการ กำหนดผู้รับผิดชอบ และลงนามในข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนงาน

การบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉินในแผนปฏิบัติการ (Contingency Planning)

แผนปฏิบัติการที่ดีต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน:

1. **การระบุสมมติฐานและเงื่อนไขวิกฤต (Critical Assumptions)**: เช่น สมมติว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล, เมล็ดพันธุ์จะจัดส่งถึงพื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคม, หรือราคาผลผลิตไม่ตกต่ำเกินร้อยละ 20

2. **การจัดทำแผนสำรองหรือแผนเผชิญเหตุ (Contingency Plans)**:

- หากเกิดภัยแล้งจนไม่สามารถปลูกพืชหลักได้: แผนปฏิบัติการต้องมีทางเลือกรองรับทันที เช่น การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย (ถั่วเขียว ข้าวโพดหวาน)
- หากเกิดโรคระบาดพืช: แผนสำรองต้องมีทีมตอบสนองฉุกเฉิน สารชีวภัณฑ์สำรอง และงบประมาณฉุกเฉินพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ภายใน 48 ชั่วโมง

โครงสร้างและเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ	รายละเอียดที่ต้องระบุอย่างชัดเจน	ตัวอย่างในแผนพัฒนาเกษตรระดับอำเภอ
ชื่องาน / กิจกรรม (Activity Title)	กิจกรรมที่ระบุการกระทำที่ชัดเจน	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objectives)	เป้าหมายตามหลัก SMART	เพื่อให้เกษตรกร 200 รายสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงอย่างน้อยร้อยละ 30

องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ	รายละเอียดที่ต้องระบุอย่างชัดเจน	ตัวอย่างในแผนพัฒนาเกษตรระดับอำเภอ
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)	จำนวนและคุณสมบัติของผู้รับประโยชน์	สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหนองบัว จำนวน 5 กลุ่ม รวม 200 ราย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs & Targets)	ผลผลิตและผลลัพธ์เชิงปริมาณและคุณภาพ	แปลงสาธิต 5 แปลง, เกษตรกรผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ 85%
ระยะเวลาและปฏิทินงาน (Timeline)	วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568 (แบ่งเป็น 4 ระยะย่อยตามปฏิทินฤดูกาล)
งบประมาณและแหล่งทุน (Budget & Sources)	จำแนกหมวดหมู่งบประมาณอย่างโปร่งใส	150,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด 100,000 บาท, กองทุนชุมชนสมทบ 50,000 บาท)
ผู้รับผิดชอบหลัก (Person in Charge)	ระบุชื่อตำแหน่งหรือบุคคลอย่างเจาะจง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับประธานกลุ่มแปลงใหญ่

1. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-Based Budgeting: PBB)

ในระบบราชการไทย การจัดทำแผนปฏิบัติการต้องเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน:

1. **การจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย**:

- *งบดำเนินงาน*: ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย (เช่น ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ), ค่าวัสดุ (เมล็ดพันธุ์ หัวเชื้อชีวภัณฑ์ ปัจจัยสาธิต)
- *งบลงทุน*: ค่าครุภัณฑ์ทางการเกษตร (เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์, เครื่องวัดความชื้น) และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)
- *งบเงินอุดหนุน*: เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเงินทุนหมุนเวียน

2. **การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ (Cost-Benefit Analysis: CBA)**:

- ประเมินผลตอบแทนทางตรง: รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรจากการขายผลผลิตเกรดพรีเมียม
- ประเมินผลตอบแทนทางอ้อม: สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคที่ดีขึ้นจากการลดสารเคมี, การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งน้ำ

2. แผนการจัดเตรียมความพร้อมและแผนสำรอง (Contingency Planning)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรต้องมีความยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน:

- **การระบุความเสี่ยงของกิจกรรม**: เช่น เกิดฝนแล้งทิ้งช่วงทำให้การจัดแปลงสาธิตไม่ได้ผลตามกำหนดเวลา
- **มาตรการรองรับล่วงหน้า**: เตรียมแหล่งน้ำสำรอง การปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชที่มีอายุสั้นและใช้น้ำน้อย หรือการปรับกำหนดการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำในแปลง