ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่ 9: การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารสรุปเนื้อหาเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Pure Academic Content Summary)

ความยาวสรุป: มากกว่า 3 หน้า A4 | ไม่มีวัตถุประสงค์และข้อสอบ

หน่วยที่ 9 การบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

9.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะเฉพาะของโครงการ (Project Characteristics)

โครงการ (Project) หมายถึง กลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับการออกแบบ จัดระบบ และวางแผนไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง มีกรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน มีงบประมาณและทรัพยากรกำหนดไว้ชัดเจน เพื่อสร้างผลผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งหวัง

ความแตกต่างระหว่าง "งานโครงการ (Project)" กับ "งานประจำ (Routine / Operations)":

- *งานประจำ*: ดำเนินการต่อเนื่อง ซ้ำๆ ไม่มีวันสิ้นสุด โครงสร้างคงที่ เน้นการรักษามาตรฐานเดิม เช่น การออกใบรับรองทะเบียนเกษตรกรประจำวัน
- *งานโครงการ*: มีลักษณะเฉพาะตัว (Unique), มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน (Temporary), มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสูงกว่า, และเน้นการสร้างสิ่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมไปเป็นสวนทุเรียน 3 ปี

วงจรชีวิตของโครงการส่งเสริมการเกษตร (Project Life Cycle)

โครงการส่งเสริมการเกษตรดำเนินไปตาม 4 ระยะสำคัญ:

1. **ระยะริเริ่มโครงการ (Project Initiation / Conception)**: การระบุปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ทั้งด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อขออนุมัติ

2. **ระยะวางแผนโครงการ (Project Planning)**: การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure: WBS) จัดสรรงบประมาณ วางแผนตารางเวลา และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

3. **ระยะดำเนินงานและควบคุม (Project Execution and Monitoring)**: การลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแปลงเกษตรกร บริหารงบประมาณ กำกับดูแลบุคลากร ประสานงาน และติดตามความ

ก้าวหน้า

4. **ระยะปิดโครงการและส่งมอบ (Project Closure and Evaluation)**: การส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ชุมชน สรุปบทเรียน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์

9.2 เครื่องมือและการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร

การบริหารโครงการด้วยกรอบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Approach: LFA / Logframe)

LFA เป็นเครื่องมือมาตรฐานสากลที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ (เช่น World Bank, FAO, JICA) ใช้ในการออกแบบ วางแผน บริหาร และประเมินผลโครงการ โดยสรุปโครงสร้างโครงการลงใน **"ตารางเมทริกซ์ 4x4 (Logframe Matrix)"**:

ระดับวัตถุประสงค์ (Narrative Summary)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objectively Verifiable Indicators: OVI)	แหล่งและวิธีการตรวจสอบ (Means of Verification: MoV)	ข้อสมมติฐานและเงื่อนไขวิกฤต (Important Assumptions)
1. ผลกระทบระยะยาว (Goal / Impact) เป้าหมายสูงสุดในระดับประเทศ/ภาคเกษตร เช่น เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ความยากจนลดลง	ตัวชี้วัดระดับชาติ เช่น รายได้ครัวเรือน สถิติความยากจน	รายงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานเศรษฐกิจการเกษตร	นโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ราคาตลาดโลกไม่ตกต่ำ
2. วัตถุประสงค์โครงการ (Project Purpose / Outcome) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือประโยชน์ที่เกษตรกรเป้าหมายได้รับ เช่น เกษตรกร 500 ราย นำมาตรฐาน GAP ไปใช้และผ่านการรับรอง	จำนวนฟาร์มที่ผ่าน GAP ร้อยละของผลผลิตที่มีคุณภาพพรีเมียม	ฐานข้อมูลใบรับรอง GAP สถิติการตรวจประเมินแปลง	เกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ตลาดรับซื้อให้ราคาพรีเมียม
3. ผลผลิตของโครงการ (Outputs) ผลงานหรือบริการรูปธรรมที่โครงการสร้างขึ้น เช่น จัดอบรม 10 รุ่น จัดทำแปลงสาธิต 5 แปลง	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านอบรม จำนวนแปลงสาธิตที่สร้างเสร็จ	ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรม รายงานการตรวจรับงานแปลงสาธิต	ผู้เข้ารับการอบรมไม่ละทิ้งการอบรม มีพื้นที่แปลงสาธิตที่เหมาะสม

ระดับวัตถุประสงค์ (Narrative Summary)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objectively Verifiable Indicators: OVI)	แหล่งและวิธีการตรวจสอบ (Means of Verification: MoV)	ข้อสมมติฐานและเงื่อนไขวิกฤต (Important Assumptions)
4. กิจกรรมและปัจจัยนำเข้า (Activities & Inputs) งานที่ต้องลงมือทำและทรัพยากรที่ใช้ เช่น จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ จ้างวิทยากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเวลาทำงาน	บัญชีการเงิน ใบสำคัญรับเงิน รายงานเวลาปฏิบัติงาน	การจัดสรรงบประมาณไม่ล่าช้า สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการลงแปลง

ความสัมพันธ์เชิงตรรกะใน Logframe:

- **ตรรกะในแนวดิ่ง (Vertical Logic)**: แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล "ถ้า...แล้ว (If-Then Logic)" หากจัดสรรปัจจัยและทำกิจกรรม (4) สำเร็จ ย่อมได้ผลผลิต (3) หากได้ผลผลิต ย่อมบรรลุวัตถุประสงค์ (2) และนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด (1) ภายใต้ข้อสมมติฐานที่เป็นจริง
- **ตรรกะในแนวนอน (Horizontal Logic)**: แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูลตรวจสอบ และเงื่อนไขความเสี่ยง

การบริหารเวลาและเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method: CPM / PERT)

เทคนิคการวางแผนโครงข่ายงาน (Network Diagram) เพื่อหาลำดับขั้นตอนของกิจกรรม:

- **เส้นทางวิกฤต (Critical Path)**: เส้นทางของกิจกรรมที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ต้นจนจบโครงการที่ **"ใช้ระยะเวลารวมยาวนานที่สุด"** กิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตจะไม่มีเวลาว่างหย่อน (Zero Slack Time) หากกิจกรรมบนเส้นทางวิกฤตล่าช้าไปแม้แต่วันเดียว จะทำให้โครงการทั้งโครงการล่าช้าทันที
- ผู้บริหารโครงการต้องควบคุมดูแลกิจกรรมบนเส้นทางวิกฤตอย่างใกล้ชิดที่สุด เพื่อให้ส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด

การจัดทำโครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure: WBS) และการบริหารงบประมาณโครงการ

1. **การจัดทำ WBS**: กระบวนการย่อยงานของโครงการส่งเสริมการเกษตรออกเป็นชิ้นงานย่อยๆ ตามลำดับชั้น (Hierarchical Decomposition) เช่น โครงการแปลงใหญ่ทุเรียน ย่อยออกเป็น:

- หมวดที่ 1: การพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดสระ วางท่อ ติดตั้งสปริงเกลอร์)
- หมวดที่ 2: การพัฒนาความรู้ (อบรมการตัดแต่งกิ่ง การผสมปุ๋ย การจัดการโรคราก เน่าโคนเน่า)
- หมวดที่ 3: การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (เก็บตัวอย่างดิน/น้ำ ตรวจแปลง)
- หมวดที่ 4: การตลาดและบรรจุภัณฑ์ (ออกแบบกล่อง เจรจาห้องเย็นและผู้ส่งออก)

2. **การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ**: ผู้บริหารโครงการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด มีการทำราคากลาง การจัดทำ TOR และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต

การบริหารวงจรโครงการและการประยุกต์ใช้กรอบตรรกะ (Logical Framework Approach)

ระดับของตรรกะโครงการ	คำอธิบายความหมาย	ตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้ (OVI)	แหล่งข้อมูลตรวจสอบ (MOV)	ข้อสมมติฐานที่สำคัญ (Assumptions)
เป้าหมายสูงสุด (Goal / Impact)	ผลกระทบระยะยาวระดับภาพรวม	รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น 25%	ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สศก.	นโยบายราคาสินค้าเกษตรในประเทศมีเสถียรภาพ
วัตถุประสงค์โครงการ (Purpose / Outcome)	ผลสำเร็จโดยตรงเมื่อโครงการสิ้นสุด	เกษตรกร 80% ปรับเปลี่ยนมาผลิตตามมาตรฐาน GAP	ใบรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร	เกษตรกรมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานต่อเนื่อง
ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินงาน	เกษตรกร 500 ราย ผ่านการอบรม, แปลงสาธิต 10 แห่ง	ทะเบียนผู้ผ่านการอบรม, รายงานการตรวจรับแปลง	สภาพอากาศเอื้ออำนวย ปัจจัยการผลิตส่งมอบทันเวลา
กิจกรรม (Activities)	งานและภารกิจที่ต้องปฏิบัติ	จัดอบรม 5 รุ่น, สนับสนุนชีวภัณฑ์ 500 ชุด	บัญชีรายชื่อผู้รับชีวภัณฑ์, บันทึกการเบิกจ่ายงบ	งบประมาณได้รับการอนุมัติและโอนตามกำหนดการ

1. วงจรการบริหารโครงการส่งเสริมการเกษตร (Project Management Life Cycle)

การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 4 ระยะสำคัญ:

1. **ระยะการริเริ่มและเตรียมการ (Project Initiation)**:

- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ทั้งด้านเทคนิค การเงิน ตลาด สังคม และสิ่งแวดล้อม
- การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุน

2. **ระยะการวางแผนโครงการ (Project Planning)**:

- การจัดทำโครงสร้างการจำแนกงาน (Work Breakdown Structure: WBS) เพื่อแตกงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยที่ควบคุมได้
- การจัดทำกำหนดเวลาด้วยวิธีวิกฤต (Critical Path Method: CPM) เพื่อระบุกิจกรรมที่ไม่สามารถล่าช้าได้

3. **ระยะการปฏิบัติการและควบคุมโครงการ (Project Execution & Monitoring)**:

- การขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ตามแผนงาน การบริหารทีมงานและสร้างแรงจูงใจ
- การติดตามความก้าวหน้าและการควบคุมงบประมาณไม่ให้เกินกรอบ (Earned Value Management: EVM)

4. **ระยะการปิดโครงการและการประเมินผล (Project Closure & Evaluation)**:

- การส่งมอบสินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กลุ่มเกษตรกรและชุมชน
- การสรุปถอดบทเรียนความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค (After Action Review: AAR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับโครงการรุ่นต่อไป

2. การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ (Stakeholder Management)

- **การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)**: จำแนกผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับอำนาจ (Power) และความสนใจ (Interest)
- *อำนาจสูง - ความสนใจสูง*: ผู้บริหารระดับกระทรวง, สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ -> ต้องประสานงานใกล้ชิดและให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- *อำนาจสูง - ความสนใจต่ำ*: หน่วยงานผู้อนุมัติงบประมาณ -> รายงานความก้าวหน้าและรักษาสัมพันธภาพที่ดี
- *อำนาจต่ำ - ความสนใจสูง*: เกษตรกรรายย่อย, เยาวชนเกษตร -> รับฟังความคิดเห็นและดึงเข้ามาเป็นแนวร่วมขับเคลื่อน
- *อำนาจต่ำ - ความสนใจต่ำ*: ชุมชนทั่วไปที่ไม่ทำการเกษตร -> สื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้เชิงบวก